



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 604 del 03/03/2023

**OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Asse VI Agenda Urbana Programma di Sviluppo Urbano sostenibile Terni Smart City. Azione 6.1.1- intervento 2 - Smart Governance Servizi territoriali 2.0 a cittadini ed imprese. Sviluppo dell'intervento di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni finalizzati all'erogazione dei servizi online. CUP F41H16000040007- CIG 7764251E9A. Approvazione atto aggiuntivo al contratto ai sensi del D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 e del D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12.**

---

ESERCIZIO 2023

---

OGGETTO: POR FESR 2014-2020 - Asse VI Agenda Urbana Programma di Sviluppo Urbano sostenibile Terni Smart City. Azione 6.1.1- intervento 2 - Smart Governance Servizi territoriali 2.0 a cittadini ed imprese. Sviluppo dell'intervento di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni finalizzati all'erogazione dei servizi online. CUP F41H16000040007- CIG 7764251E9A. Approvazione atto aggiuntivo al contratto ai sensi del D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 e del D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- Il Comune di Terni, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda Digitale europea, italiana e regionale, con l'approvazione (DGC n. 99/2016 - DGR n. 618/2016) e l'avvio della fase attuativa (DGC n.306/2016 – DGC n. 337/2016) del Programma per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana, ha definito nell'azione tematica 6.1.1 - interventi 1. e 2. il sistema progettuale e declinato operativamente gli strumenti da sviluppare;
- con DGR n. 618/2016 la Giunta regionale ha approvato il Programma di sviluppo urbano sostenibile del Comune di Terni, denominato "Terni Smart City", per un importo complessivo pari ad € 9.482.578,00 - Asse VI POR Fesr 2014-2020 – Sviluppo urbano sostenibile;
- nell'ambito dell'azione tematica 6.1.1 in attuazione della DD. n. 968 del 20/03/2019 è stata espletata la RDO MePA identificata al n. 2268179 per l'affidamento del servizio di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni finalizzati all'erogazione dei servizi online con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con DD. n. 2838 del 30/08/2019 prot. n. 0125464 del 30/08/2019 si è proceduto all'affidamento del servizio di cui sopra alla Ditta INNOVATICS s.r.l per l'importo di € 114.534,00 oltre IVA di cui al documento di stipula Mepa;
- le attività caratteristiche dell'affidamento in oggetto, a causa della pandemia da Coronavirus, hanno subito un arresto per cui si è dovuto procedere alla sospensione delle stesse per 6 mesi e alla conseguente ridefinizione del termine contrattuale fino all'11/03/2023;

### Considerato che:

- l'affidamento di cui sopra prevedeva l'ingegnerizzazione di n. 50 procedimenti/flussi comunali;
- in linea con lo stato di avanzamento della prestazioni, come da Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. 0176368 dell'08/11/2022, sono stati corrisposti al fornitore complessivi € 53.929,76 oltre iva;

### Valutato che:

- il rup con nota prot. n. 003602/2023, in base alla relazione del direttore dei lavori prot. n. 0035539/2023, ritiene quindi di dover procedere ad una diminuzione del numero dei procedimenti da ingegnerizzare passando dai 50 originariamente previsti a 42 senza mutare quindi sostanzialmente la natura della prestazione compresa nell'appalto ma comportando una riduzione dell'importo dell'affidamento originario di € 6.407,50 rientrante quindi nel cosiddetto quinto d'obbligo;
- si ritiene altresì opportuno accogliere la richiesta della ditta INNOVATICS s.r.l nota prot. n. 0035238 del 01/03/2023 inerente la necessità di estendere la durata delle prestazioni in oggetto riguardando processi interni all'ente di particolare complessità;

### Rilevato che:

- l'attività oggetto del presente affidamento riveste particolare rilevanza nel contesto attuale in quanto finalizzata a contribuire in maniera fondamentale al percorso verso il compimento della transizione digitale comunale quale obiettivo ancor più evidente ed accelerato a seguito della fase pandemica;
- per far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera si rende quindi necessaria un'estensione temporale della prestazione di ulteriori mesi 3 fissando quindi il nuovo termine di

ultimazione delle stesse all'11/06/2023 e l'approvazione dello schema di atto aggiuntivo al contratto ai sensi del D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 e del D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (c.d *atto di sottomissione*);

**Vista la:**

- delibera di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- delibera di Giunta Comunale n. 118 in data 29.04.2022, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- delibera di Consiglio comunale n. 67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31.05.2022, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

Visto il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c;

Visto il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

Vista la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i

Visto l'art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui siti web degli atti;

Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con D.G.C. n. 252/2010;

Visto l'art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173/98;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

Visto l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 147 del 3 luglio 2000;

**D E T E R M I N A**

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere, tenuto conto della relazione del direttore dei lavori nota prot. n. 0035539/2023 approvata dal RUP con nota prot. n. 003602/2023, all'estensione temporale per mesi 3 delle prestazioni oggetto dell'affidamento, procedendo altresì alla diminuzione del numero dei procedimenti da ingegnerizzare e alla contestuale riduzione dell'importo dovuto alla ditta fornitrice senza alterare la natura delle prestazioni previste dal contratto originario;
3. di approvare lo schema di atto di aggiuntivo al contratto ai sensi del D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 e del D.lgs 50/2016 Art. 106 comma 12, allegato al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
4. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Massimo Lesina, P.O. dell'ufficio ICT della Direzione Servizi Digitali – Innovazione - Cultura;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
6. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

Dott. Andrea Zaccone

Allegato schema atto aggiuntivo al contratto ai sensi del D.M. 49/2018 Art.22 comma 4 e del D.lgs 50/2016 Art. 106  
comma 12

Comune di Terni

Lavori di: digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni finalizzati all'erogazione dei servizi online Agenda Urbana azione 6.1.1

Impresa: INNOVATICS s.r.l

Contratto generato Mepa n. RdO 2268179

CUP: F41H16000040007

Codice identificativo gara: 7764251E9A

ATTO DI SOTTOMISSIONE  
art.22 comma 4 D.M. 49/2018

L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... In .....

PREMESSO che:

- con contratto n. RdO 2268179 l'impresa INNOVATICS s.r.l ha assunto l'esecuzione del servizio di digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni finalizzati all'erogazione dei servizi online di cui al Programma Agenda Urbana azione 6.1.1. per l'importo di € 114.534,00 oltre iva;
- per il completamento delle prestazioni in titolo, allo scopo di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause impreviste ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità delle prestazioni in appalto, occorre procedere ad una riduzione del numero dei procedimenti da ingegnerizzare da 50 a 42 secondo quanto indicato dalla relazione tecnica del direttore dei lavori nota prot. n. 0035539 del 02/03/2023 approvata dal rup con prot. n. 003602/2023 e parte integrante dello stesso, comportando una variazione in diminuzione dell'importo contrattuale di € 6.407,50, per complessivi € 108.126,50, tenuto conto che € 53.929,76 sono già stati liquidati;

TUTTO CIO' PREMESSO

il sig. ...., nella qualità di titolare dell'Impresa ..... con sede in .....

DICHIARA E SI OBBLIGA  
di adempiere a quanto segue:

Art. 1

L'Impresa accetta le variazioni apportate al progetto originario secondo quanto previsto dalla relazione allegata e parte integrante del presente atto e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta le prestazioni del contratto di appalto n. 2268179 per l'importo complessivo di € 114.534,00 ridotto di € 6.407,50 di cui € 53.929,76 già liquidati, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Tutte le condizioni, norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2

Il pagamento delle prestazioni ancora da eseguire avverrà per stati di avanzamento.

Art. 3

La riduzione delle prestazioni comporta una diminuzione di spesa di € 6.407,50 rispetto a quella contrattuale originaria, il tutto pari ad una complessiva riduzione percentuale del 5,6% contenuto nel 1/5 d'obbligo contrattuale.

Art. 4

Per effetto dei lavori variativi di cui alla relazione tecnica in disamina e allegata al presente atto nonchè tenuto conto della complessità della prestazione, il tempo utile per l'esecuzione del servizio viene prorogato di mesi 3 con termine ultimo l'11/06/2023.

Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa.

li

L'Esecutore .....

Il Responsabile del Procedimento .....