



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 2022 del 12/07/2023

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra dell'I.C. Felice Fatati e contenimento consumi energetici.

**Autorizzazione subappalto impresa AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C., per la realizzazione delle opere di fornitura in opera di nuova copertura in alluminio della palestra dell'I.C. Felice Fatati e proroga termine di fine lavori. CUP F49J21018010004
□ CIG 93802868E1.**

ESERCIZIO 2023

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenimento consumi energetici.

Autorizzazione subappalto impresa AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C., per la realizzazione delle opere di fornitura in opera di nuova copertura in alluminio della palestra dell'I.C. Felice Fatati e proroga termine di fine lavori. CUP F49J21018010004 – CIG 93802868E1.

IL DIRIGENTE

Visto Il D.Lgs. n 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 06.04.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 06.04.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto il decreto prot. n. 185425/2020 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Premesso che:

- con DGC n. 276 del 24.11.2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei "Lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenimento consumi energetici" dell'importo complessivo di € 180.000,00, di cui € 159.607,92 per lavori e € 20392,08 per somme a disposizione dell'A.C;
- con Determina Dirigenziale 2663 del 04/10/2022 si è determinato di indire una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 50/2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020, convertito in Legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 comma 2.2 della L. 108/2021 di conversione del DL 77/2021, con individuazione ed invito a presentare offerta rivolto a n. 15 operatori economici qualificati nella categoria di riferimento dei lavori posti a base d'asta, mediante utilizzo degli elenchi precostituiti sulla piattaforma Net4market;
- con Determina Dirigenziale 3496 del 12/12/2022 si è proceduto all'aggiudicazione inefficace, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 alla ditta "EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI", la quale si è dichiarata disposta ad eseguire la prestazione di cui trattasi dietro un compenso complessivo di 159.580,87 di cui € 122.328,74 per lavori, € 22.744,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.507,35 per IVA al 10%;
- con Determina Dirigenziale 363 del 04/02/2023 si è proceduto all'aggiudicazione efficace, alla ditta "EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI", per un importo complessivo di 159.580,87 IVA 10% inclusa;
- in data 05/04/2023 è stato sottoscritto il contratto di appalto, prot. 57393 del 06/04/2023, con la ditta "EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI";
- il progetto complessivo dei lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenimento consumi energetici, per l'importo complessivo di €. 180.000,00, è finanziato con la parziale devoluzione del mutuo della Cassa DD.PP. pos. 6013613/2014 Acc. 8020100/2015 Cap.132000530, di cui alla DGC n. 276 del 24.11.2021;
- con Determina Dirigenziale 1714 del 09/06/2023 si è proceduto alla rettifica del CUP in luogo di quello indicato negli atti precedentemente assunti;

Considerato che:

- In data 26/04/2023 è stata eseguita la consegna dei lavori con sottoscrizione del relativo verbale;

- a causa del protrarsi maltempo per 22 giorni (*come rilevato dal bollettino pioggia della Regione Umbria*), nel mese di maggio non è stato possibile avviare i lavori di rifacimento della copertura della palestra della Scuola Felice Fatati, e che pertanto sarà necessario procrastinare la data di fine dei lavori al 15/09/2023;
- l'Impresa appaltatrice, con nota acquisita al prot. n. 100397 del 21/06/2023, ha richiesto l'autorizzazione al subappalto, all'Impresa AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C. con sede in Via Camillo Golgi n. 10 – Rogno (BG), P.Iva n° 03002420168 nella persona del Rappresentate d'impresa Sig. Tonella Andrea nato a Piombino (LI) il 06/11/1966 residente a Boario Terme (BS) in Via Padre Sergio Mossoni, 28, per l'esecuzione dei lavori *ricadenti nella Categoria SOA OGI – OS 6 e meglio individuati come lavori di fornitura in opera di nuova copertura in alluminio della palestra dell'I.C. Felice Fatati in via delle Terre Arnolfe a Terni*, per un importo di lavori pari a euro 23.612,52, come meglio specificati all'articolo 4 del contratto di subappalto;

Vista e verificata la seguente documentazione relativa alla ditta AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C.:

- Contratto di subappalto tra la società EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI e la AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C. stipulato il 18/04/2023;
- Certificato di iscrizione alla CCIAA di Terni;
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
- Conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 3 agosto 2010 n. 136;
- Documentazione attestante il possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto di importo inferiore ad € 150.000,00;
- Verifica dell'idoneità tecnico-professionale ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008;
- Dichiarazione in merito all'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
- Dichiarazione relativa alla composizione societaria prevista del DPCM 187/91;
- Dichiarazioni varie.

Visto:

- la vigente legislazione in materia ed in particolare il D.lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Considerato:

- che il subappalto è stato richiesto, nell'ambito dell'appalto dei "lavori di risanamento conservativo della copertura della palestra dell'I.C. "Felice Fatati" e contenimento consumi energetici" a Terni, dell'importo complessivo di €. 159.580,87 di cui € 122.328,74 per lavori, € 22.744,78 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva;
- che l'importo complessivo dei lavori da subappaltare per i quali è stata richiesta l'autorizzazione ammonta ad € 23.612,52, comprensivo degli oneri di sicurezza, esclusa iva.
- che le condizioni economiche, riportate nel contratto di subappalto sopra richiamato, sono conformi alle disposizioni normative ex art. 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto che:

- la AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C. è perfettamente qualificata ad eseguire il servizio richiesto;
- il presente subappalto rientra nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

VISTA la dichiarazione rilasciata dal RUP in data 20.09.2022 in merito all'insussistenza di conflitti d'interesse in ordine all'intervento in oggetto;

Ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, sussistono le condizioni ed i presupposti di legge per autorizzare il subappalto di che trattasi;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di fissare, per le motivazioni nelle premesse riportate, il nuovo termine ultimo per l'ultimazione dei lavori al 15/09/2023 concedendo di fatto una proroga di 22 giorni a causa dell'avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel mese di maggio;
- 3) Di autorizzare, per le ragioni nelle premesse riportate, la società EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI (P.IVA 02501580548)" con sede a Perugia (PG), Strada di Battifoglia n. 12/G, aggiudicataria dell'appalto in oggetto, ad affidare in subappalto alla ditta AT GROUP SRL di Andrea Tonella e C con sede in Via Camillo Golgi n. 10 – Rogno (BG), P.Iva n° 03002420168 nella persona del Rappresentate d'impresa Sig. Tonella Andrea nato a Piombino (LI) il 06/11/1966 residente a Boario Terme (BS) in Via Padre Sergio Mossoni, 28 , per l'esecuzione dei lavori ricadenti nella Categoria SOA OG1- OS 6 e meglio individuati come *lavori di fornitura in opera di nuova copertura in alluminio della palestra dell'I.C. Felice Fatati in via delle Terre Arnolfe a Terni*, per un importo di lavori pari a euro 23.612,52 iva esclusa;
- 4) Di trasmettere copia della presente determinazione alla società EDILTERMICA DIVISIONE IMPIANTI TECNOLOGICI ed al Direttore dei Lavori Geom. Stefano Fredduzzi per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
- 5) Di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
- 6) Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i.

IL DIRIGENTE
(Arch. Piero Giorgini)