



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA - EVENTI
VALENTINIANI - GRANDI EVENTI - TURISMO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3011 del 23/10/2024

OGGETTO: PR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane - Servizio tecnico specialistico di supporto all'elaborazione del PSUS 2021 - 2027 e all'organizzazione del partenariato locale intervento codice n. 169 di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060). Proroga dei termini di conclusione.

ESERCIZIO 2024

OGGETTO: PR FESR 2021/2027 - Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane - Servizio tecnico specialistico di supporto all'elaborazione del PSUS 2021 – 2027 e all'organizzazione del partenariato locale intervento codice n. 169 di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060). Proroga dei termini di conclusione.

CUP: F49B23000080009

CIG: [Z623D8B552](#)

Premesso che:

- la Regione Umbria, nell'ambito del PR FESR 2021/2027, in attuazione delle DGR n. 984/2023 e DGR n. 985 /2023, con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 10359 del 05/10/2023 ha adempiuto al mandato conferito al Servizio Programmazione generale e negoziata avente ad oggetto l'adozione degli atti gestionali che siano funzionali all'attuazione dell'intervento ricompreso nell'azione 5.1.1, identificato dal codice settore di intervento n. 169, volto a supportare le Autorità Urbane di Perugia, Terni, Foligno, Città di Castello e Spoleto nell'elaborazione dei rispettivi Programmi di Sviluppo Urbano Sostenibile (PSUS) 2021-2027 e nell'organizzazione dei relativi percorsi di partecipazione partenariale dando atto che, secondo quanto stabilito nel PR Umbria FESR 2021-2027, l'intervento ha una dotazione complessiva di € 250.000,00, dei quali, fino ad un massimo di € 50.000,00 sono destinati a ciascuna Autorità Urbana - Comune;
- la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 10359 del 05/10/2023 "PR Umbria FESR 2021-2027 – Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane – Intervento di Supporto all'elaborazione delle strategie territoriali e all'organizzazione del partenariato (codice tipologia intervento n. 169) – ha stabilito le Condizioni per il sostegno ai beneficiari ex art. 73, par. 3, Regolamento (UE) 2021/1060 e altresì approvato (allegato 2) il format da compilare per la formalizzazione da parte delle Autorità urbana della richiesta di concessione del contributo di cui sopra;
- il Comune di Terni con nota prot. n. 0170454 del 19/10/2023 ha trasmesso il format di cui sopra per la richiesta di concessione del contributo alla Regione Umbria che, con Determinazione dirigenziale del Servizio regionale Programmazione generale e negoziata prot. n. 11720 del 8 novembre 2023 avente ad oggetto "PR Umbria FESR 2021-2027 – Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane – Intervento di Supporto all'elaborazione delle strategie territoriali e all'organizzazione del partenariato (codice tipologia intervento n. 169) - Impegno di spesa di euro 250.000,00 € sui capitoli di spesa 00684/8020_S, 00684/8025_S, 00684/8038_S, Bilancio regionale 2023-2025 a favore delle Autorità Urbane", ha accolto la richiesta e impegnato il relativo importo in favore del Comune in qualità di beneficiario;
- con Determinazione Dirigenziale comunale n. 3719/2023 si è quindi proceduto all'affidamento diretto del servizio in oggetto a mezzo piattaforma Mepa - procedura identificata al n. 3888212 - ad IN/ARCH - Istituto Nazionale di Architettura (P.Iva 14497541004) e alla relativa stipula del contratto di cui al prot. 0002408/2024;

Considerato che:

- con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 11003 del 18/10/2024 " PR Umbria FESR 2021-2027 – Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane – Intervento di Supporto all'elaborazione delle strategie territoriali e all'organizzazione del partenariato (codice tipologia intervento n. 169) – Proroga dei termini" la Regione ha disposto la proroga di tutte le scadenze previste nella Determinazione dirigenziale regionale n. 10359/2023 rideterminandole nel modo seguente:

- il termine – originariamente previsto al 31 ottobre 2024 – per la presentazione alla Regione della versione definitiva del rispettivo PSUS (parte strategica e schede intervento) viene prorogato al 31 dicembre 2024;
- il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2024 – per l'ammissibilità delle spese relative al progetto di supporto nella stesura degli PSUS e per l'organizzazione del relativo partenariato è prorogato al 28 febbraio 2025;
- il termine – originariamente previsto al 28 febbraio 2025 – per la rendicontazione delle spese sostenute è prorogato al 30 aprile 2025;
- come riportato nella Determina Dirigenziale Regionale n. 11003 del 18/10/2024 *“l'intrinseca complessità del lavoro di co-progettazione, comporta una delicata opera di traduzione delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità delle Aree Urbane in documenti conformi alle prescrizioni di un quadro regolamentare europeo e nazionale sempre più articolato”*;

Ritenuto che:

- l'attuale stato di avanzamento dell'attività di predisposizione della documentazione, pur mostrandosi ad un livello complessivamente soddisfacente necessita, nell'ambito della co-progettazione, di acquisire elementi valutativi tecnici aggiuntivi e quindi di un ulteriore periodo per l'elaborazione e presentazione degli stessi nella versione definitiva rispetto a quelli finora elaborati e trasmessi ai fini della loro approvazione, come anche riportato nella Determinazione Dirigenziale Regionale n. 11003 del 18/10/2024, nonché in riferimento all'utilità e garanzia di una migliore declinazione del lavoro anche inerente il partenariato locale;

Ritenuto altresì che:

- la complessità è insita e riconosciuta in riferimento al servizio affidato all'operatore economico per la sua portata innovativa nonché la particolare articolazione dell'iter previsto per la presentazione e approvazione dei documenti nella versione definitiva tenuto conto dell'attività di co-progettazione prevista e dei numerosi settori coinvolti nella stessa;
- in riferimento al servizio affidato, era già stata condivisa con l'operatore economico e altresì ravvisata dallo stesso con nota prot. 0170870 del 9/10/2024 (integrata da nota prot. 0178872 del 22/10/2024) l'utilità, tenuto conto dello stato di avanzamento del lavoro di co-progettazione di cui sopra, di acquisire elementi valutativi specifici per meglio definire la documentazione elaborata finora e per le relative attività in essa previste e quindi di prorogare il termine del servizio;
- una volta acquisiti gli elementi di cui sopra si rende necessario prevedere un tempo necessario al completamento del servizio affidato;

Richiamati i commi 8 e 11 dell'art 121 del D. Lgs n. 36/2023;

Ritenuto quindi, stante lo scenario riportato e per le motivazioni sopra descritte, di procedere alla sola proroga dei termini per la conclusione del servizio specialistico dal 31/10/2024 originariamente previsto al 20/12/2024 per consentire a questa Amministrazione di verificare la conformità del servizio svolto e di poter procedere quindi a presentare alla Regione la versione definitiva della documentazione secondo i termini da essa individuati.

Ritenuto di dover per il resto mantenere invariati tutti gli altri elementi del rapporto contrattuale;

Vista la:

- Delibera di Consiglio Comunale n. 111 del 22.12.2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione - Dup – Sezione Strategica 2023-2028, Sezione Operativa 2024-2026, con contestuale aggiornamento 2023;

- Delibera di Consiglio Comunale n. 112 del 22.12.2023 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Art. 11 D.lgs. n. 118/2011)” e dei relativi allegati e contestuale deliberazione di controllo della salvaguardia degli equilibri di Bilancio a tutti gli effetti di Legge”;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 114 di assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2024-2026 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000;
- Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2024: Approvazione Peg 2024/2026, del nuovo Funzionigramma, con contestuale aggiornamento del modello organizzativo, e della nuova dotazione organica;
- Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 30.01.2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021;
- Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 07.03.2024: Aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024/2026 a seguito dell’integrazione e modifica del modello organizzativo dell’ente di cui alla D.G. 35 della 22/02/2024;
- Delibera di Giunta Comunale n. 339 del 03/10/2024 con la quale è stato modificato il PIAO, sono state assegnate le risorse umane ed è stata effettuata la ripartizione degli obiettivi;
- Delibera di Giunta Comunale n. 351 del 08.10.2024 recante oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026. Variazione successiva all’approvazione della revisione del nuovo modello organizzativo dell’ente approvato con delibera di giunta comunale n. 314 del 11/09/2024, seguito delibera G.C. n. 339/2024. Assegnazione risorse finanziarie”;

Visti:

- il Regolamento UE 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 e sottoscritto in data 19 luglio 2022;
- il (PR) FESR 2021-2027, approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8818 del 28 novembre 2022;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i;
- il D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i;
- il D. Lgs n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 33/2013 s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs n. 36/2023;
- lo Statuto del Comune di Terni;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – D.G.C. n. 252/2010;
- il regolamento di contabilità dell’Ente;
- i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

Visto il Modello Organizzativo dell’Ente di cui alla DGC. n. 314 del 11/09/2024;

Visto il Decreto del Sindaco protocollo n. 0161767 del 26/09/2024 con il quale sono stati conferiti ai Dirigenti in servizio la responsabilità delle posizioni dirigenziali previste nel Modello organizzativo comunale vigente;

DETERMINA

- di approvare tutte le premesse al presente atto;
- di prendere atto della Determinazione Dirigenziale Regionale n. 11003 del 18/10/2024 "PR Umbria FESR 2021-2027 – Azione 5.1.1 Innalzamento della capacità amministrativa delle Autorità Urbane – Intervento di Supporto all'elaborazione delle strategie territoriali e all'organizzazione del partenariato (codice tipologia intervento n. 169) – Proroga dei termini" con cui la Regione ha disposto la proroga di tutte le scadenze previste nella Determinazione dirigenziale regionale n. 10359/2023;
- di prendere atto delle scadenze rideterminate dalla Determinazione Dirigenziale Regionale n. 11003 del 18/10/2024 nel modo seguente:
 - il termine – originariamente previsto al 31 ottobre 2024 – per la presentazione alla Regione della versione definitiva del rispettivo PSUS (parte strategica e schede intervento) viene prorogato al 31 dicembre 2024;
 - il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2024 – per l'ammissibilità delle spese relative al progetto di supporto nella stesura degli PSUS e per l'organizzazione del relativo partenariato è prorogato al 28 febbraio 2025;
 - il termine – originariamente previsto al 28 febbraio 2025 – per la rendicontazione delle spese sostenute è prorogato al 30 aprile 2025;
- di prendere atto che, per lo scenario e le motivazioni in premessa, relativamente allo stato attuale di avanzamento complessivo dell'attività inerente la predisposizione della documentazione, pur mostrandosi ad un livello complessivamente soddisfacente, si ritiene necessario nell'ambito della complessità insita nella co-progettazione, un ulteriore periodo per l'elaborazione e presentazione della stessa nella versione definitiva nonché in riferimento all'utilità e garanzia di una migliore declinazione del lavoro inerente il partenariato locale e le relative attività previste;
- di prendere atto delle note prot. n. 0170870 del 9/10/2024 – integrazione prot. n. 0178872 del 22/10/2024 - Stato di avanzamento del servizio affidato all'operatore economico IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura P.Iva 14497541004 inerente il supporto all'elaborazione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile e all'organizzazione del percorso partenariale locale;
- di disporre, ai sensi dell'art 121 commi 8 e 11 del D. Lgs n. 36/2023, sentito il Rup dott.ssa Elena Bussetti, la rideterminazione delle scadenze temporali per la conclusione del servizio specialistico dal 31/10/2024 originariamente previsto al 20/12/2024, mantenendo invariati tutti gli altri elementi dello stesso;
- di incaricare il RUP affinché provveda a dare esecutività alla proroga mediante trasmissione della presente determinazione all'operatore economico IN/ARCH Istituto Nazionale di Architettura P.Iva 14497541004 per il completamento del servizio specialistico di supporto all'elaborazione del Programma di Sviluppo Urbano Sostenibile e all'organizzazione del percorso partenariale locale dell'Autorità urbana/Comune di Terni (codice intervento n. 169 di cui all'Allegato I al Regolamento (UE) 2021/1060), confermando tutti gli altri elementi dello stesso;
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

Comune di Terni - ACTRA01

Prot. 0179368 del 23/10/2024 - Uscita

Firmatari: **Zaccone Andrea (3773968)**

Impronta informatica: c3a4719ca55d8a586c4aee6e406b3d614f316c02555b3b9e25fc199be1a2103c

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

- di rinviare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto a favore del soggetto aggiudicatario accertate le condizioni di Legge.

IL DIRIGENTE

Andrea Zaccone