



COMUNE DI TERNI

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI

OGGETTO: Progettazione Esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, relativa ai lavori di “Riqualificazione Ex Chiesa del Carmine – Adeguamento strutturale copertura”, progettazione finanziata con fondi PNRR Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – “Rigenerazione Urbana” (decreto Ministero Interno 30.12.2021).

SERVIZIO: Approvato con D.D. LL.PP.-Manutenzioni n. 2791 del 15/10/2022

AFFIDATARIO: Soc. Andromeda Ingegneria e Architettura Srl, con sede legale in Zungoli (AV) Via Porta Sant'Anna, 14 (P.IVA 03109920649)

CONTRATTO: stipulato il 30/12/2022

IMPORTO DI CONTRATTO: € 36.721,46 oltre oneri previdenziali ed Iva

CUP: F48I20000030005

CIG: 92038297F5

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE SERVIZIO

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di giugno (28/06/2023) in Terni, il sottoscritto Ing. Leonardo Donati in qualità di Direttore della Esecuzione nonché Responsabile del Procedimento, considerato che:

- come risulta dalla disposizione di avvio del servizio del 31/12/2022, la consegna dello stesso ha avuto luogo il giorno 04/01/2023 e quindi, in base alle originarie pattuizioni contrattuali, lo stesso doveva essere ultimato entro 120 giorni naturali e consecutivi, pertanto entro il 04/05/2023;
- con DD 1250 del 03/05/2023 è stata concessa una proroga sui tempi contrattuali di 12 giorni con scadenza il 16/05/2023;
- in data 16/05/2023 la Soc. Andromeda Ingegneria e Architettura Srl,

